งวดงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗

ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๔๐ ของมูลค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑.๑ ปรับพื้นที่พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำตามรายการแล้วเสร็จตามรายการ

๑.๒ ทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำ + ถังน้ำใส + งานเชื่อมระบบแล้วเสร็จตามรายการ

ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อย

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๖๐ ของมูลค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑.๑ ติดตั้งงานระบบถังกรองน้ำ ตามรายการแล้วเสร็จ

๑.๒ ติดตั้งงานระบบน้ำดิบ เครื่องสูบน้ำแล้วเสร็จตามรายการ

๑.๓ ติดตั้งงานระบบจ่ายน้ำ เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งพร้อมตู้ควบคุมฯ แล้วเสร็จตามรายการ

๑.๔ ดำเนินการติดตั้งงานท่อเมนต์จ่ายน้ำ แล้วเสร็จตามรายการ

๑.๕ งานก่อสร้างผนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๑.๒๐ ม. แล้วเสร็จตามรายการ

๑.๖ ดำเนินการงานอื่นๆ เช่นงานไฟฟ้า แล้วเสร็จตามรายการ

๑.๗ ทำการทดสอบระบบการทำงานของระบบประปาให้สามารถทำงานได้ให้เรียบร้อย

๑.๘ ทำการเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการให้เรียบร้อย

ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อย